

Programa Builder Tracking

XRPL Hackathon

1. Introdução

1.1 Objetivos

O Programa de Acompanhamento de Builders de 4 semanas foi desenvolvido para apoiar os projetos vencedores do Hackathon da XRPL em sua transição de um protótipo inicial para um Produto Mínimo Viável (MVP) robusto, seguro e pronto para o mercado.

O foco é fornecer orientação estruturada em áreas críticas como validação de produto, arquitetura técnica, estratégia de go-to-market e sustentabilidade do projeto.

1.2 Público-Alvo

Equipes de desenvolvimento e builders dos projetos premiados no Hackathon da XRPL, promovido pela Vega Crypto.

1.3 Metodologia

A mentoria adota uma abordagem ágil e intensiva, dividindo o processo em quatro fases semanais distintas, com foco em entregáveis concretos e iteração rápida.

Realizaremos sessões semanais online com os participantes para auxiliá-los.

2. Etapas do Programa: Cronograma Semanal

O cronograma a seguir detalha o tema principal, os objetivos-chave e os resultados esperados para cada semana:

Semana 1	Validação da Ideia e Alinhamento Estratégico
Objetivos	1. Revisitar e validar o problema, a solução e o público-alvo (<i>Product-Market Fit</i>). 2. Definir a visão de longo prazo e a estratégia do produto. 3. Estabelecer a estrutura da equipe.
Atividades	1. Criação da Visão de Produto e de um Roadmap de médio prazo (3–6 meses). 2. Definição de KPIs. 3. Análise competitiva e parcerias focadas no ecossistema XRPL. 4. Atribuição de funções e responsabilidades claras dentro da equipe.
Entregáveis	1. Documento Consolidado de Visão de Produto. 2. Roadmap de Médio Prazo. 3. Estrutura de comunicação definida.
Período	24/11 – 28/11

Semana 2	Imersão Técnica e Construção do MVP Central
Objetivos	1. Refinar a arquitetura técnica para garantir escalabilidade e segurança na XRPL. 2. Detalhar o escopo do MVP. 3. Iniciar o desenvolvimento da funcionalidade central.
Atividades	1. Criação de um backlog detalhado e priorizado para o MVP. 2. Revisão de segurança e melhores práticas de codificação. 3. Definição das integrações e APIs necessárias.

Entregáveis	1. Especificações técnicas documentadas. 2. Backlog de desenvolvimento priorizado. 3. Prova de Conceito funcional do módulo central do MVP.
Período	01/12 - 05/12

Semana 3	Teste com Usuários e Refinamentos do Produto
Objetivos	1. Coletar feedback da Vega, de usuários reais e/ou da comunidade. 2. Iterar rapidamente para refinar o Product-Market Fit. 3. Corrigir bugs críticos e aprimorar a experiência do usuário (UX).
Atividades	1. Criação e execução de um Plano de Testes com Usuários. 2. Entrevistas e sessões de observação com early adopters.. 3. Análise e priorização do feedback (bugs vs. features).
Entregáveis	1. Relatório de Feedback de Usuários documentado, com insights. 2. Beta/Protótipo com UX e fluxos de usuário refinados.
Período	08/12 - 12/12

Semana 4	Preparação para o Lançamento e Estratégia de Sustentabilidade
Objetivos	1. Finalizar o MVP e prepará-lo para o lançamento público. 2. Definir a estratégia de Go-to-Market e o plano de aquisição de usuários. 3. Planejar os próximos passos para o crescimento.
Atividades	1. Checklist de Lançamento (testes finais, testes de estresse, auditoria de código, se aplicável). 2.

	Elaboração da Proposta de Valor e do Pitch Deck. 3. Definição da estratégia de tokenomics (se aplicável) e do modelo de negócios. 4. Planejamento de engajamento com as comunidades da XRPL e da Vega.
Entregáveis	1. MVP concluído e pronto para a mainnet (ou testnet de produção). 2. Estratégia inicial de lançamento e plano de aquisição de usuários. 3. Pitch Deck pronto para apresentação ao programa de grants da XRPL.
Período	15/12 - 19/12

3. Conclusão

O Programa de Acompanhamento de Builders é a fase essencial para transformar os vencedores do hackathon em projetos bem-sucedidos e sustentáveis na XRPL. Ao final das 4 semanas, cada equipe terá um MVP validado, um plano claro de crescimento e a conexão necessária com o ecossistema XRPL para buscar financiamento e escalabilidade.

OBS: Os entregáveis deverão ser encaminhados ao time de avaliação até às 23h59 da sexta-feira de cada semana.



VEGA